COMUNE DI CARIFE
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 100 del Reg.

DATA 24-11-2015

OGGETTO:

PO FESR Campania 2007/2013 - Asse 3 Energia - Lavori di Efficientamento Energetico della Casa Comunale - Approvazione Variante di Assestamento in corso d'opera.-

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 16:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Signor DI GIORGIO CARMINE nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti i Sigg. Assessori:

DI GIORGIO CARMINE	**SINDACO**	**P**
MANZI ANTONIO	**VICESINDACO**	**A**
ORLANDO EMMA	**ASSESSORE**	**P**

Con la partecipazione del Segretario Signora Iorio Paola

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr 78/T del 19/11/2014, si indiceva la gara Procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 12.04.2006, nr 163 e s.m.i - con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- il bando di gara veniva regolarmente pubblicato nei modi e forme di legge;
- con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr 02/T del 12/01/2015 si procedeva alla nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art.84 del D. Lgs. 12.04.2006, nr 163 e s.m.i;
- con verbale di gara nr 07 del 16/03/2015, è risultata prima in graduatoria la ditta "Irpinia Costruzioni di Padalino Emilio Gerardo & C. s.a.s." con sede in Carife (AV), alla Contrada Tierzi nr 10, P. IVA e C.F. 02171460641, che ha conseguito il punteggio totale di 100,00 su 100,00 punti in virtù dell'offerta tecnica migliorativa proposta e di un ribasso del 10,049 %, cui corrisponde un importo netto per lavori di € 536'386,46 oltre € 20'519,50 per oneri della sicurezza, per un valore complessivo del contratto pari ad € 556.905,96 oltre IVA nella percentuale di legge;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr 22/T del 16/04/2015 l'appalto per la "*Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative all'intervento di efficientamento energetico della casa comunale*" è stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art.11 comma 5 del D.lgs. 163/2006, alla ditta "Irpinia Costruzioni di Padalino Emilio Gerardo & C. s.a.s." con sede in Carife (AV), alla Contrada Tierzi nr 10, P. IVA e C.F. 02171460641 per l'importo complessivo netto pari di € 556.905,96 oltre IVA nella percentuale di legge di cui € 536'386,46 per lavori e progettazione esecutiva ed € 20'519,50 per oneri della sicurezza, a seguito di un ribasso del 10,049 % sugli importi a base di gara;
- in seguito all'aggiudicazione dell'appalto all'impresa "Irpinia Costruzioni di Padalino Emilio Gerardo & C. s.a.s." la "Progettazione Esecutiva" dei lavori di che trattasi è stata redatta dall'arch. Lavanga Natalino, nato a Scampitella (AV) il 25/12/1969 ed ivi residente al Rione Lavanga n. 75, iscritto all'ordine degli Architetti Pianificatori e paesaggisti della Provincia di Avellino al nr 932 dall'anno 2001;
- con Deliberazione nr 55 del 15/05/2015, esecutiva come per legge, di Giunta Comunale ha approvato con il progetto esecutivo dei lavori di "*Efficientamento energetico della casa comunale*" redatto dall'Arch. Lavanga Natalino da Scampitella (AV);
- Il contratto d'appalto con l'impresa "Irpinia Costruzioni di Padalino Emilio Gerardo & C. s.a.s." è stato stipulato in data 29/05/2015, Repertorio n. 1296, ed è stato registrato ad Ariano Irpino in data 31/05/2015 al n. 1842 Serie1T, per un importo netto di € 556.905,96 oltre l'IVA di cui € 522'503,36 per lavori, € 20'519,50 per oneri per la sicurezza ed € 13'883,10 per progettazione esecutiva;
- i lavori sono stati consegnati in data 08/06/2015;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art.3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati attribuiti i codici CIG: 595239039E - CUP: B57H14000080002;
- con Decreto Dirigenziale DIP 51 DG 02 nr 534 del 08/07/2015 pubblicato sul BURC nr 44 del 13 luglio 2015 la Regione Campania ha rideterminato, a seguito della gara di appalto, in € 717'041,17 l'importo del finanziamento concesso al comune di Carife

con il Decreto DIP 51 DG 02 nr 76 del 03/02/2015 e, contestualmente, ha trasferito presso la Tesoreria Provinciale del Comune di Carife sul C. C. IT 56 F0538775650 000001252804 la somma di € 215'112,35 a titolo di anticipazione del 30% del finanziamento assentito e rimodulato a seguito dell'Aggiudicazione;

- con Decreto Dirigenziale DIP 51 DG 02 nr 533 del 08/07/2015 pubblicato sul BURC nr 44 del 13 luglio 2015 la Regione Campania ha rideterminato, a seguito della gara di appalto, in € 62'485,10 l'importo del finanziamento concesso al comune di Carife con il Decreto DIP 51 DG 02 nr 97 del 03/02/2015 e, contestualmente, ha trasferito presso la Tesoreria Provinciale del Comune di Carife sul C. C. IT 56 F0538775650 000001252804 la somma di 18'7454,53 a titolo di anticipazione del 30% del finanziamento assentito e rimodulato a seguito dell'Aggiudicazione;
- in data 18/11/2015 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la "Variante di Assestamento in corso d'opera" dei lavori di ***"Efficientamento energetico della casa comunale" per l'importo complessivo di € 779'526,28;***

CONSIDERATO CHE:

- che in data 05/02/2015 il sindaco Pro Tempore del comune di Carife, Ing. Carmine di Giorgio, ha sottoscritto nr 2 convenzioni con la Regione Campania, nella persona del Responsabile degli "Obiettivi Operativi 3.1 e 3.3" Dott. P. Iannuzzi, disciplinanti le modalità di finanziamento dell'opera;

- che, secondo quanto riportato nella citata convenzione l'investimento deve essere rendicontato entro il *31/12/2015*, termine di chiusura del PO FESR 2007/2013";

- che la "Variante di assestamento in corso d'opera" tiene conto di alcune indicazioni fornite alla Direzione lavori da questa Amministrazione;

- che la "Variante di assestamento in corso d'opera" modifica leggermente la Tabella di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto relativa alle categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132 comma 3 del Decreto Legislativo nr 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 161 suo regolamento di esecuzione DPR 207/2010;

VISTA la "Variante di Assestamento in corso d'opera" dei lavori di *"Efficientamento energetico della casa comunale" redatta dal Direttore dei Lavori ing. Michelarcangelo Loffa per l'importo complessivo di* € 779'526,28 riportante il seguente quadro economico complessivo:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE COMPLESSIVO	
A	**LAVORI, PROG. ESECUTIVA ED ONERI PER LA SICUREZZA**	
	A.1 - Importo Lavori e Progettazione esecutiva (offerta di gara)	€ 536 386,46
	A.2 - Oneri per la sicurezza Diretti	€ 12 044,29
	A.3 - Oneri per la sicurezza Speciali	€ 8 475,21
	Totale A	**€ 556 905,96**
B	**Somme a disposizione della Stazione Appaltante**	
	B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini	
	B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 816,00
	B.4 - Imprevisti (max 5% di A)	8'084,00
	B.6 - Accantonamento di cui all'art. 133 del D. Lgs 163/06	
	B.7 - Spese Tecniche (Prog. Definitiva+ Sicurezza + D. L.+ UTC)	€ 71'564,59

	B.8 - Spese per attività di consulenza e supporto	
	B.9 - Spese per commissioni giudicatrici	€ 800,00
	B.10 - Spese per pubblicità	€ 785,41
	B.11 - Spese per accertamenti di laboratorio	
	B.12 - IVA - (22 % di A+ B2+B3+B4+B7+B8+B9+B10+B11)	€ 140'570,32
	Totale B	**€ 222'620,32**
	TOTALE INVESTIMENTO DI VARIANTE	**€ 779'526,28**

ed i seguenti quadri economici distinti per obiettivi operativi:

- Obiettivo Operativo 3.1: "Offerta energetica da fonte rinnovabile":

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE OBIETTIVO OPERATIVO 3.1: OFFERTA ENERGETICA DA FONTE RINNOVABILE		
A	**LAVORI, PROG. ESECUTIVA ED ONERI PER LA SICUREZZA**	
	A.1 - Importo Lavori e Progettazione esecutiva (offerta di gara)	€ 40 720,35
	A.2 - Oneri per la sicurezza Diretti	€ 1 338,09
	A.3 - Oneri per la sicurezza Speciali	€ 1 449,02
	Totale A	**€ 43'507,46**
B	**Somme a disposizione della Stazione Appaltante**	
	B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini	
	B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 816,00
	B.4 - Imprevisti (max 5% di A)	€ 843,84
	B.6 - Accantonamento di cui all'art. 133 del D. Lgs 163/06	
	B.7 - Spese Tecniche (Prog. Definitiva+ Sicurezza + D. L.+ UTC)	€ 5'937,47
	B.8 - Spese per attività di consulenza e supporto	
	B.9 - Spese per commissioni giudicatrici	
	B.10 - Spese per pubblicità	€ 112,53
	B.11 - Spese per accertamenti di laboratorio	
	B.12 - IVA - (22 % di A+ B2+B3+B4+B7+B8+B9+B10+B11)	€ 11'267,81
	Totale B	**€ 18'977,65**
	TOTALE OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 - A+B	**€ 62'485,11**

- Obiettivo Operativo 3.3: "Contenimento ed efficienza della domanda":

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE OBIETTIVO OPERATIVO 3.3: CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA		
A	**LAVORI, PROG. ESECUTIVA ED ONERI PER LA SICUREZZA**	
	A.1 - Importo Lavori e Progettazione esecutiva (offerta di gara)	€ 495 666,11
	A.2 - Oneri per la sicurezza Diretti	€ 10 706,20
	A.3 - Oneri per la sicurezza Speciali	€ 7 026,19
	Totale A	**€ 513'398,50**
B	**Somme a disposizione della Stazione Appaltante**	
	B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini	
	B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi	
	B.4 - Imprevisti (max 5% di A)	€ 7'240,16
	B.6 - Accantonamento di cui all'art. 133 del D. Lgs 163/06	
	B.7 - Spese Tecniche (Prog. Definitiva+ Sicurezza + D. L.+ UTC)	€ 65'627,12
	B.8 - Spese per attività di consulenza e supporto	
	B.9 - Spese per commissioni giudicatrici	€ 800,00
	B.10 - Spese per pubblicità	€ 672,88

	B.11 - Spese per accertamenti di laboratorio	
	B.12 - IVA - (22 % di A+ B2+B3+B4+B7+B8+B9+B10+B11)	€ 129'302,51
	Totale B	**€ 203'642,67**
	TOTALE OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 - A+B	**€ 717'041,17**

CONSIDERATO che:

- nella "Variante di Assestamento in corso d'opera" dei lavori di *"Efficientamento energetico della casa comunale" è riportata* la Tabella di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto relativa alle categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132 comma 3 del Decreto Legislativo nr 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 161 suo regolamento di esecuzione DPR 207/2010 è stata modificata come di seguito riportato:

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI (ai fini della contabilità ed a seguito della Variante)			
n.	Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Euro	%
1)	Rimozioni tagli e disfacimenti	€ 35'985,45	6,887
2)	Opere Murarie	€ 44'903,92	8,594
3)	Interventi sull'involucro degli edifici	€ 139'591,56	26,716
4)	Infissi interni ed esterni	€ 50'488,10	9,663
5)	Opere di finitura	€ 79'190,94	15,156
4)	Impianti	€ 154'579,30	29,584
5)	Organizzazione del Cantiere	€ 17'764,07	3,400
	a) - TOTALE LAVORI A CORPO	**€ 522'503,36**	**100,00**
	b) - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	**€ 20'519,50**	**100,00**
	c) – PROGETTAZIONE ESECUTIVA	**€ 13'882,10**	**100,00**
	TOTALE APPALTO (a+b+c)	**€ 556'905,96**	

- dovendo tenere distinte le contabilità in base agli "Obiettivi Operativi" oltre alla precedente tabella in variante sono riportate le seguenti nr 2 tabelle (integrative a quella esplicitata in precedenza) riportanti la categorie di lavorazioni omogenee distinte per obiettivi operativi:

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI (ai fini della contabilità ed a seguito della Variante) OBIETTIVO OPERATIVO 3.1			
n.	Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Euro	%
1)	Impianto Fotovoltaico	€ 39'666,00	91,171
2)	Costi per la sicurezza	€ 2'787,11	6,406
3)	Progettazione esecutiva	€ 1'054,35	2,423
	TOTALE OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 (a+b+c)	**€ 43'507,46**	**100,00**

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI (ai fini della contabilità ed a seguito della Variante) OBIETTIVO OPERATIVO 3.3			
n.	Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Euro	%
1)	Rimozioni tagli e disfacimenti	€ 35'985,45	7,009
2)	Opere Murarie	€ 44'903,93	8,746
3)	Interventi sull'involucro degli edifici	€ 139'591,56	27,190
4)	Infissi interni ed esterni	€ 50'488,10	9,834
5)	Opere di finitura	€ 79'190,94	15,425
6)	Impianti	€ 114'913,31	22,383
7)	Organizzazione del Cantiere	€ 17'764,07	3,460

8)	Costi per la sicurezza	€ 17'732,39	3,454
9)	Progettazione esecutiva	€ 12'828,75	2,499
	TOTALE OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 (a+b+c)	**€ 513'398,50**	**100,00**

RITENUTO tale "Variante di Assestamento" conforme alle esigenze ed ai requisiti da soddisfare e quindi meritevole di approvazione;

VISTO il D. Lgs. n. 163/06 e il D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la L. R. n. 3/07 e successive modifiche ed integrazione;

In virtù dei poteri propri;

CON VOTI favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, per quanto in premessa, la "Variante di Assestamento in corso d'opera" dei lavori di "Efficientamento energetico della casa comunale" redatta dal Direttore dei Lavori ing. Michelarcangelo Loffa per l'importo complessivo di € 779'526,28 riportante il seguente quadro economico complessivo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE COMPLESSIVO		
A	**LAVORI, PROG. ESECUTIVA ED ONERI PER LA SICUREZZA**	
	A.1 - Importo Lavori e Progettazione esecutiva (offerta di gara)	€ 536 386,46
	A.2 - Oneri per la sicurezza Diretti	€ 12 044,29
	A.3 - Oneri per la sicurezza Speciali	€ 8 475,21
	Totale A	**€ 556 905,96**
B	**Somme a disposizione della Stazione Appaltante**	
	B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini	
	B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 816,00
	B.4 - Imprevisti (max 5% di A)	8'084,00
	B.6 - Accantonamento di cui all'art. 133 del D. Lgs 163/06	
	B.7 - Spese Tecniche (Prog. Definitiva+ Sicurezza + D. L.+ UTC)	€ 71'564,59
	B.8 - Spese per attività di consulenza e supporto	
	B.9 - Spese per commissioni giudicatrici	€ 800,00
	B.10 - Spese per pubblicità	€ 785,41
	B.11 - Spese per accertamenti di laboratorio	
	B.12 - IVA - (22 % di A+ B2+B3+B4+B7+B8+B9+B10+B11)	€ 140'570,32
	Totale B	**€ 222'620,32**
	TOTALE INVESTIMENTO DI VARIANTE	**€ 779'526,28**

3. di dare atto che "Variante di Assestamento in corso d'opera" si compone dei seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE

Tavola N.	Titolo elaborato	Scala
Generale		
Gen - V00	Elenco elaborati di variante	
Gen - V01	Relazione tecnica illustrativa di variante con quadro economico complessivo	
Gen - V02	Quadri Economico di Variante "Obiettivo Operativo 3.1"	
Gen - V03	Quadri Economico di Variante "Obiettivo Operativo 3.3"	
Gen - V04	Computo metrico estimativo di variante complessivo	
Gen - V05	Computo metrico estimativo di variante "Obiettivo Operativo 3.1"	
Gen - V06	Computo metrico estimativo di variante "Obiettivo Operativo 3.3"	
Gen - V07	Quadro di comparativo Complessivo	
Gen - V08	Quadro di comparativo "Obiettivo Operativo 3.1"	
Gen - V09	Quadro di comparativo "Obiettivo Operativo 3.3"	
Gen - V10	Schema dell'atto di sottomissione Verbale di concordamento Nuovi Prezzi nr 2	
Elaborati architettonici di Variante		
Arc - V01	Piante di Variante	1:100
Arc - V02	Prospetti e sezioni di Variante	1:100

4. di dare altresì atto che la spesa prevista di € 779'526,28 è stata interamente finanziata nell'ambito del PO FESR Campania 2007/2013 - Asse 3 Energia - Programma Energia Efficiente - Obiettivo Operativo 3.1 - "Offerta energetica da fonte rinnovabile" - Obiettivo Operativo 3.3 - con i seguenti Decreti del Dirigente del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione Campania:
   - D. D. DIP 51 DG 02 nr 533 del 08/07/2015 dell'importo di € 62'485,10 relativo all' Obiettivo Operativo 3.3;
   - D. D. DIP 51 DG 02 nr 534 del 08/07/2015 dell'importo di € 717'041,17 relativo all' Obiettivo Operativo 3.3.

5. di approvare il seguente Quadro Economico di Variante per l'Obiettivo Operativo 3.1: "Offerta energetica da fonte rinnovabile":

	QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE OBIETTIVO OPERATIVO 3.1: OFFERTA ENERGETICA DA FONTE RINNOVABILE	
A	**LAVORI, PROG. ESECUTIVA ED ONERI PER LA SICUREZZA**	
	A.1 - Importo Lavori e Progettazione esecutiva (offerta di gara)	€ 40 720,35
	A.2 - Oneri per la sicurezza Diretti	€ 1 338,09
	A.3 - Oneri per la sicurezza Speciali	€ 1 449,02
	Totale A	**€ 43'507,46**
B	**Somme a disposizione della Stazione Appaltante**	
	B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini	
	B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 816,00
	B.4 - Imprevisti (max 5% di A)	€ 843,84
	B.6 - Accantonamento di cui all'art. 133 del D. Lgs 163/06	
	B.7 - Spese Tecniche (Prog. Definitiva+ Sicurezza + D. L.+ UTC)	€ 5'937,47
	B.8 - Spese per attività di consulenza e supporto	
	B.9 - Spese per commissioni giudicatrici	
	B.10 - Spese per pubblicità	€ 112,53
	B.11 - Spese per accertamenti di laboratorio	
	B.12 - IVA - (22 % di A+ B2+B3+B4+B7+B8+B9+B10+B11)	€ 11'267,81

	Totale B	**€ 18'977,65**
	TOTALE OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 - A+B	**€ 62'485,11**

6. di approvare il seguente Quadro Economico di Variante per l'Obiettivo Operativo 3.3: "Contenimento ed efficienza della domanda":

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE OBIETTIVO OPERATIVO 3.3: CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA		
A	**LAVORI, PROG. ESECUTIVA ED ONERI PER LA SICUREZZA**	
	A.1 - Importo Lavori e Progettazione esecutiva (offerta di gara)	€ 495 666,11
	A.2 - Oneri per la sicurezza Diretti	€ 10 706,20
	A.3 - Oneri per la sicurezza Speciali	€ 7 026,19
	Totale A	**€ 513'398,50**
B	**Somme a disposizione della Stazione Appaltante**	
	B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini	
	B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi	
	B.4 - Imprevisti (max 5% di A)	€ 7'240,16
	B.6 - Accantonamento di cui all'art. 133 del D. Lgs 163/06	
	B.7 - Spese Tecniche (Prog. Definitiva+ Sicurezza + D. L.+ UTC)	€ 65'627,12
	B.8 - Spese per attività di consulenza e supporto	
	B.9 - Spese per commissioni giudicatrici	€ 800,00
	B.10 - Spese per pubblicità	€ 672,88
	B.11 - Spese per accertamenti di laboratorio	
	B.12 - IVA - (22 % di A+ B2+B3+B4+B7+B8+B9+B10+B11)	€ 129'302,51
	Totale B	**€ 203'642,67**
	TOTALE OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 - A+B	**€ 717'041,17**

7. di approvare, in sostituzione di quella riportata nell'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto, la seguente "Tabella delle categorie di lavorazioni omogenee" di cui all'articolo 132 comma 3 del Decreto Legislativo nr 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 161 suo regolamento di esecuzione DPR 207/2010:

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI (ai fini della contabilità ed a seguito della Variante)			
n.	Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Euro	%
1)	Rimozioni tagli e disfacimenti	€ 35'985,45	6,887
2)	Opere Murarie	€ 44'903,92	8,594
3)	Interventi sull'involucro degli edifici	€ 139'591,56	26,716
4)	Infissi interni ed esterni	€ 50'488,10	9,663
5)	Opere di finitura	€ 79'190,94	15,156
4)	Impianti	€ 154'579,30	29,584
5)	Organizzazione del Cantiere	€ 17'764,07	3,400
	a) - TOTALE LAVORI A CORPO	**€ 522'503,36**	**100,00**
	b) - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	**€ 20'519,50**	**100,00**
	c) – PROGETTAZIONE ESECUTIVA	**€ 13'882,10**	**100,00**
	TOTALE APPALTO (a+b+c)	**€ 556'905,96**	

8. di approvare, la seguente "Tabella delle categorie di lavorazioni omogenee attinenti all'"Obiettivo Operativo 3.1" di cui all'articolo 132 comma 3 del Decreto Legislativo nr

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 161 suo regolamento di esecuzione DPR 207/2010:

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI (ai fini della contabilità ed a seguito della Variante) OBIETTIVO OPERATIVO 3.1			
n.	Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Euro	%
1)	Impianto Fotovoltaico	€ 39'666,00	91,171
2)	Costi per la sicurezza	€ 2'787,11	6,406
3)	Progettazione esecutiva	€ 1'054,35	2,423
	TOTALE OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 (a+b+c)	**€ 43'507,46**	**100,00**

9. di approvare, la seguente "Tabella delle categorie di lavorazioni omogenee attinenti all'"Obiettivo Operativo 3.3" di cui all'articolo 132 comma 3 del Decreto Legislativo nr 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 161 suo regolamento di esecuzione DPR 207/2010:

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI (ai fini della contabilità ed a seguito della Variante) OBIETTIVO OPERATIVO 3.3			
n.	Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Euro	%
1)	Rimozioni tagli e disfacimenti	€ 35'985,45	7,009
2)	Opere Murarie	€ 44'903,93	8,746
3)	Interventi sull'involucro degli edifici	€ 139'591,56	27,190
4)	Infissi interni ed esterni	€ 50'488,10	9,834
5)	Opere di finitura	€ 79'190,94	15,425
6)	Impianti	€ 114'913,31	22,383
7)	Organizzazione del Cantiere	€ 17'764,07	3,460
8)	Costi per la sicurezza	€ 17'732,39	3,454
9)	Progettazione esecutiva	€ 12'828,75	2,499
	TOTALE OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 (a+b+c)	**€ 513'398,50**	**100,00**

10. successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica e contabile *
(Art. 49, comma 1 del D.lgs 18-08-2000 n. 267)

Articolo 49 *(1)*

Pareri dei responsabili dei servizi.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;

(1) articolo così sostituito da art. 3, comma 1, lett. b) DL 10.10.2012, n. 174

Sulla proposta di deliberazione da sottoporsi :

□ Alla Giunta Comunale

OGGETTO: PO FESR Campania 2007/2013 – Asse 3 Energia – Lavori di Efficientamento Energetico della Casa Comunale – Approvazione Variante di Assestamento in Corso D'Opera.-

Si esprime il seguente parere da parte del:

X Responsabile della regolarità contabile

X Responsabile del Settore Tecnico

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Finanziario Rag. Giuseppina CONSORTI	COMUNE DI GARIFE Provincia di Avellino	Il Responsabile del Settore Tecnico Geom. ZIZZA Rocco

**** da allegarsi al verbale di deliberazione***

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to DI GIORGIO CARMINE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Iorio Paola

Prot. Nr. 566 /ALBO
Si attesta che la presente deliberazione è stata oggi affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per giorni 15.

Dalla Residenza Municipale lì, 03-12-2015 **IL SEGRETARIO COMUNALE**
f.to Iorio Paola

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale lì, 03 DIC. 2015 **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Rag. Giuseppina CONSORTI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:
è stata trasmessa con lettera nr. _____ in data _____, al CO.RE.CO.
a richiesta dei Sigg. Consiglieri, per il controllo:
- nei limiti della legittimità;
- perché viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (art. 127, comma 1);
- per iniziativa della Giunta Municipale (art. 127, comma 3);

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-11-2015
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);
- decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

Dalla Residenza Municipale lì, 25-11-2015 **IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to Iorio Paola