COMUNE DI CARIFE

PROVINCIA DI AVELLINO

Largo Mons. V. Salvatore – C.A.P. 83040 - Tel. 0827 95021 –Fax 0827 95476
Cod. Fisc. 81002670644 – P.I.V.A 00280990649
PEC: comune.carife@asmepec.it – sito Internet: www.comune.carife.av.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 120 DEL 16-11-2018

COPIA

Registro Generale n. 220

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SETTORE TECNICO

N. 120 DEL 16-11-2018

Ufficio: TECNICO

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI OTTO ALLOGGI di ERP alla via Mazzini per l'eliminazione delle Casette Asismiche" CUP B57E15000120002 - CIG 6454544A33. Anticipazione prezzo d'Appalto.

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di novembre, il Responsabile del servizio Zizza Rocco

In conformità all'art.6 bis della Legge n° 241/90 e P.T.P.C. 2017/2019, approvato con Deliberazione di G.C. n° 13 del 31/01/2017, dichiara l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, in relazione al contenuto e agli effetti del presente provvedimento, pertanto,

Premesso che:

- con deliberazione n. 98 del 29/12/2016, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto: "*Realizzazione di otto alloggi di E.R.P. alla via Mazzini per l'eliminazione delle Casette Asismiche*";
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico nr 24 del 14/03/2017 è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori di "Realizzazione di otto alloggi di E. R. P. alla via

G. Mazzini per l'eliminazione delle casette asismiche" da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa) di cui all'art. 95 co. 2 del D. Lgs 50/2016;

- in data 24/03/2017 al Prot. nr 1478 sono stati pubblicati il Bando ed il Disciplinare di Gara per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di otto alloggi di E. R. P. alla via G. Mazzini per l'eliminazione delle casette asismiche";
- con determinazione del responsabile del Servizio tecnico nr 43 del 21/03/2017 è stato prorogato il termine ultimo delle ore 12.00 del 29/05/2017 per le ricezione delle offerte;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico nr 83 del 03/10/2017 l'appalto dei lavori di "*Realizzazione di otto alloggi di e. r. p. alla via G. Mazzini per l'eliminazione delle casette asismiche*" è stato aggiudicato all'"*A.T.I. Alare Costruzioni srl (Mandataria) - D. N. Costruzioni srl (Mandante)*" con sede nel Comune di Vairano Patenora (CE) alla Via Madonna del Carmine 11;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico nr 41 del 11/04/2018 l'appalto dei lavori di "*Realizzazione di otto alloggi di e. r. p. alla via G. Mazzini per l'eliminazione delle casette asismiche*" è stato aggiudicato definitivamente all'"*A.T.I. Alare Costruzioni srl (Mandataria) - D. N. Costruzioni srl (Mandante)*" con sede nel Comune di Vairano Patenora (CE) alla Via Madonna del Carmine 11 per l'importo netto dei lavori di € 822'885,49 oltre ad € 19'137,77 per oneri della sicurezza, per un valore complessivo del contratto pari ad **€ 842'023,26** oltre IVA nella percentuale di legge;
- con deliberazione n. 69 del 24.05.2018, esecutiva come per legge, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo post gara dei lavori di "*Realizzazione di otto alloggi di E.R.P. alla via Mazzini per l'eliminazione delle Casette Asismiche*" per un importo complessivo di € 1'366'028,42;
- il contratto d'appalto con l'"*A.T.I. Alare Costruzioni srl (Mandataria) - D. N. Costruzioni srl (Mandante)*" è stato stipulato in data 31/05/2018, Repertorio nr 1314 ed è stato registrato ad Ariano Irpino in data 31/05/2018 al nr 1659 Serie 1T, per un importo complessivo di € 842'023,26 compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre l'IVA;
- con deliberazione n. 81 del 03.07.2018, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha Ri-approvato il Quadro tecnico economico post gara dei lavori di "*Realizzazione di otto alloggi di E.R.P. alla via Mazzini per l'eliminazione delle Casette Asismiche*" per un importo complessivo di € 1'366'028,42, con rettifica alla Delibera G. C. nr 69 del 24.05.2018;
- in data 16/08/2018 è stato accreditato sul conto corrente comunale il primo acconto del finanziamento concesso da parte della Regione Campania per un ammontare di € 321'979,31;
- ai sensi dell'art. 35. C. 18 del D. Lgs. nr 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale;

Considerato che

- l'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania con D. D. nr 132 del 26/10/2016 – "*DIP 53 - D.G. 9 – UOD 5 - Dipartimento delle Politiche territoriali*", con fondi di Edilizia Sovvenzionata in giacenza presso la Cassa DD.PP., trasferiti alla Regione Campania con D.M. 1878 del 26.07.2000,
- i lavori sono stati consegnati in data 21 giugno 2018;

- l'effettivo inizio dei lavori è verificato solo in data 15/11/2018 con il completamento dell'accantieramento, come risulta dalla corrispondenza pregressa e dalla comunicazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione acquisita al Protocollo generale dell'Ente al nr 5175 in data 16/11/2018;

VISTI

- la fattura n. FattPA_7_18 del 11.09.2018 emessa dall'impresa Capogruppo mandataria "Alare costruzioni Srl", dell'importo di € 168'404,65 oltre IVA al 10% per un totale di € 185'245,12;
- la polizza fideiussoria a garanzia dell'importo di € 206'070,03 emessa dalla società "ArgoGlobalSE" con sede alla via Aragon Business Centre Dragonara Road, città ST JULIANS stato CE Malta, autorizzata all'esercizio Ramo cauzioni nel territorio della Repubblica Italiana ed iscritta all'IVASS con Codice impresa 40522 al nr II.01223 dal 24/04/2013 Agenzia "Nuova Assifin di De Angelis Alberico" con sede in Casal di Principe (CE) al Corso Umberto I nr 668;

Accertata la Regolarità Contributiva delle imprese costituenti l'ATI mediante:

- ***"Alare Costruzioni Srl"*** con sede in Vairano Patenora (CE), alla Via Madonna del Carmine, C. F. / P. IVA 03466280611, a mezzo di DURC ON LINE regolare rilasciato Numero protocollo Inail_13124018 ed acquisito agli atti di questo Comune prot. n° 5046 del 08/11/2018;
- ***"D. N. Costruzioni S.r.l."*** con sede in Cercola (NA), al Viale delle rose nr 7, C. F. / P. IVA 04160191211, a mezzo di DURC ON LINE regolare rilasciato Numero protocollo Inail_13773889 i ed acquisito agli atti di questo Comune prot. n° 5047 del 08/11/2018;

Ritenuto di poter liquidare all'ATI Appaltatrice l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari € 168'404,65 oltre IVA al 10% per un totale di € 185'245,12:

Visti:

- il D. Lgs. 23/06/2011 n° 118;
- la deliberazione di C.C. n° 24 del 06/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021,
- il D. Lgs. n.50/2016 – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
- il T.U.L.O.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
- il provvedimento sindacale nr 4045 del 01.09.2015 di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di responsabile del Settore Tecnico;
- la deliberazione della G.M. nr. 91 del 26.07.2018 ad oggetto: "Modifica all'assetto strutturale di massima dimensione e conseguente aggiornamento del piano programmatico dei fabbisogni del personale 2018/2020

DETERMINA

1) di erogare, in favore dell'impresa appaltatrice "*A.T.I. Alare Costruzioni srl (Mandataria) - D. N. Costruzioni srl (Mandante)*" con sede nel Comune di Vairano Patenora (CE) alla Via Madonna del Carmine 11, per quanto in premessa esposto, la somma di € 168'404,65 quale anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, oltre per IVA al 10%, quindi, per complessivi € 185'245,12, giusta fattura in premessa richiamata;

2) di imputare la spesa complessiva di € 185'245,12 sul capitolo nr 3310.1 codice intervento 08.02-2.03.01.02.001 del bilancio corrente;

3) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria emettere il relativo mandato di pagamento;

4) di dare atto che il suddetto importo trova copertura all'interno del Quadro Economico di progetto dell'opera finanziata dalla Regione Campania con D. D. nr 132 del 26/10/2016

– "*DIP 53 - D.G. 9 – UOD 5 - Dipartimento delle Politiche territoriali*", con fondi di Edilizia Sovvenzionata in giacenza presso la Cassa DD.PP., trasferiti alla Regione Campania con D.M. 1878 del 26.07.2000;

5) di dare atto che ai sensi dell'art.3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati attribuiti il **CUP: B57E15000120002** ed il **CIG: 6454544A33;**

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

8) che la presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all' Albo Pretorio del Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;
- va comunicata, in elenco, alla Giunta Municipale per tramite del Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom. Rocco ZIZZA

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Zizza Rocco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA (art, 147 bis T.U.EL .)

Il Responsabile del Servizio
F.to ROCCO ZIZZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 147 bis T.U.E.L.)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GIUSEPPINA CONSORTI

VISTO si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione di impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Carife, 16 NOV 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to -Rag. Giuseppina CONSORTI-

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

La presente determinazione viene oggi affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 19 NOV. 2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to -Sig. Corrado GUIDA -

Copia conforme all'originale.

Carife, Lì 16 NOV 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Zizza Rocco